

Zamawiający informuje o zmianach w SIWZ:

1. Zmienia się pkt 5.1 i pkt 5.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1) pkt 5.1 Termin realizacji zamówienia wynosi 96 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

2) **pkt 5.2:**

„Szczegółowy harmonogram dotyczący okresu realizacji umowy i sposobu jej rozliczenia”:

Zadanie	Okres realizacji (I etap + II etap) liczony od podpisania umowy	sposób rozliczenia
wykonanie i dostarczenie platformy cyfrowej	3 miesiące + 60 miesiący	Jednorazowo
zakup serwera dla platformy	3 miesiące + 60 miesiący	Jednorazowo
obsługa platformy	33 miesiące +60 miesiący	Miesięcznie
przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych	6 miesięcy	Jednorazowo
instalacja infrastruktury sieciowej, nadajniki i odbiorniki sygnału internetowego	3 miesiące + 60 miesiący	Jednorazowo
dostarczenie i utrzymanie Internetu w gospodarstwach domowych i świetlicach	33 miesiące +60 miesiący	Miesięcznie
zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i gwarancją producenta, i dostarczenie go do użytkowników	3 miesiące +60 miesiący	Jednorazowo
instalacja sprzętu u użytkowników ostatecznych	6 miesięcy	Jednorazowo

zakup drukarek do komputerów w pracowni ŚDS	3 miesiące +60 miesiący	Jednorazowo
zapewnienie ubezpieczenia i serwisu sprzętu	33 miesiące+ 60 miesiący (infrastruktura sieciowa)	Miesięcznie
utrzymanie serwerowni	33 miesiące+60 miesiący	Miesięcznie
uruchomienie i funkcjonowanie usługi HelpDesk	33 miesiące+ 60 miesiący	Miesięcznie
odtworzenie sprzętu / backup – zakup 190 komputerów z oprogramowaniem wraz z instalacją u użytkowników lub odtworzenie dostarczonych zasobów zapewniając odpowiednie oprogramowanie	3 miesiące +60 miesiący	Jednorazowo

2. Zmienia się pkt 18.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

4. Na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku gdy:
1. Konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a wynikają one z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności :
 - a) zmienia się miejsce dostawy i instalacji sprzętu komputerowego,
 - b) z przyczyn technicznych nie ma możliwości dostawy Internetu w sposób pierwotnie ustalony, nowy sposób dostawy pozwoli na realizację projektu, z zastrzeżeniem zachowania warunków, o których mowa w specyfikacji technicznej pkt III Zapewnienie dostępu do Internetu dla beneficjentów ostatecznych,
 - c) nie ma możliwości dostawy, w ramach nakładów odtworzeniowych, sprzętu komputerowego zgodnie z ofertą Wykonawcy,

2. Wystąpienia zdarzeń wywołanych działaniem osób trzecich lub zamawiającego, na które wykonawca nie ma wpływu.
 3. Wystąpienia zdarzeń mających charakter siły wyższej rozumianej jako działanie wywołane siłami przyrody.
 4. Zmianie ulegnie umowa o dotację zawarta przez Zamawiającego z Instytucją Wdrażającą, co spowoduje konieczność zmiany umowy zawartej z Wykonawcą,
 5. Zmianie ulegnie stawka należnego podatku VAT
6. W przypadku, o którym mowa w ust.1 - 4 dopuszcza się zmianę terminu, sposobu i zakresu realizacji umowy.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia w zakresie wysokości podatku od towarów i usług.

3. W załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia się pkt III Zapewnienie dostępu do Internetu dla beneficjentów ostatecznych w ten sposób, że wykreśla się pkt 8 o treści „ własne urządzenia odbiorczo/nadawcze w gospodarstwach domowych (lokalizacji komputera). Urządzenia te będąc w użytkowaniu Zamawiającego, pozostają własnością Wykonawcy. Urządzenia te muszą być zainstalowane na koszt Wykonawcy. Po zakończeniu realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zdemontować i odebrać zainstalowane przez siebie urządzenia.

4. W załączniku nr 3-wzór umowy z Wykonawcą zmienia się:

1) §2 ust.4 pkt 2) i otrzymuje on brzmienie:

II Etap

Obejmuje pięcioletni okres rozpoczynający się bezpośrednio po zakończeniu etapu I. W trakcie tego okresu Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania efektów działań podjętych w poprzednich 36 miesiącach tj. utrzymanie sprzętu komputerowego, w ilości 190 szt., utrzymanie platformy cyfrowej , utrzymanie serwerów oraz łącza dostępowego do serwerów, administrowanie platformą cyfrową, dostarczenie Internetu do 75 gospodarstw domowych, 21 świetlic i Środowiskowego Domu Samopomocy, zapewnienie serwisu sprzętu komputerowego, ubezpieczenie i utrzymanie infrastruktury sieciowej

(nadajniki i odbiorniki sygnału internetowego w 21 świetlicach oraz Środowiskowym Domu Samopomocy).

2) § 11 umowy otrzymuje następujące brzmienie:

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej ważności wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

3. Na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku gdy:

- 1) konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a wynikają one z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności :
 - a) zmienia się miejsce dostawy i instalacji sprzętu komputerowego,
 - b) z przyczyn technicznych nie ma możliwości dostawy Internetu w sposób pierwotnie ustalony, nowy sposób dostawy pozwoli na realizację projektu, z zastrzeżeniem zachowania warunków, o których mowa w specyfikacji technicznej pkt III Zapewnienie dostępu do Internetu dla beneficjentów ostatecznych,
 - c) nie ma możliwości dostawy, w ramach nakładów odtworzeniowych, sprzętu komputerowego zgodnie z ofertą Wykonawcy,
- 2) Wystąpienia zdarzeń wywołanych działaniem osób trzecich lub zamawiającego, na które wykonawca nie ma wpływu.
- 3) Wystąpienia zdarzeń mających charakter siły wyższej rozumianej jako działanie wywołane siłami przyrody.
- 4) Zmianie ulegnie umowa o dotację zawarta przez Zamawiającego z Instytucją Wdrażającą, co spowoduje konieczność zmiany umowy zawartej z Wykonawcą,
- 5) Zmianie ulegnie stawka należnego podatku VAT

4. W przypadku, o którym mowa w pkt 1) - 4) dopuszcza się zmianę terminu, sposobu i zakresu realizacji umowy.

5. W przypadku, o którym mowa w pkt 5) dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia w zakresie wysokości podatku od towarów i usług.
6. W przypadku sporów właściwym dla ich rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla Zamawiającego , jeden egzemplarz dla Wykonawcy.